



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЛИЦЕЙ №1367»

109125, г. Москва, Васильцовский стан, дом 6 | (499) 754-1367 | [www.lyc1367uv.mskobr.ru](http://www.lyc1367uv.mskobr.ru) | [1367@edu.mos.ru](mailto:1367@edu.mos.ru)  
ОКПО: 26139327, ОГРН: 5137746181480, ИНН/КПП: 7721816006 / 772101001

## Дорожная карта реализации образовательного проекта «Здоровый урок физической культуры» для обучающихся 10– 11-х классов

№ п/п	Мероприятие	Участники	Сроки реализации	Результаты	Ответственный
1.	Разработка эффективных моделей освоения физической культуры	Департамент образования города Москвы, ГБОУ ГМЦ ДОГМ	Август 2016 г.	Определение форм обучения по предмету «Физическая культура»	Городской методический центр

2.	Создание и поддержка информационного пространства на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ	ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Август 2016 г. – на протяжении всего срока реализации проекта	Методическое обеспечение реализации проекта	Городской методический центр
3.	Определение базовых пилотных школ для реализации проекта	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ	Август-сентябрь 2016 г.		Городской методический центр
4.	Разработка методических рекомендаций по реализации проекта в пилотных школах	Департамент образования города Москвы, ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Октябрь 2016 г.	Организация разъяснительной работы с участниками образовательных отношений при разработке рабочей программы, локальных нормативных актов по вопросам освоения учебного предмета «Физическая культура» и другой документации	Городской методический центр
5.	Семинар-совещание с административными работниками, ответственными за реализацию проекта в пилотных школах, на тему «Организация здоровых	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта, ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Октябрь 2016 г.	Координация действий ответственных от образовательных организаций – участников проекта	Городской методический центр

уроков физической культуры»

- |    |  |   |  |  |   |
|----|--|---|--|--|---|
| 6. | Семинар-совещание с учителями физической культуры пилотных школ «Проведение здоровых уроков физической культуры» | Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта,<br><br>ГБОУ ГМЦ ДОгМ | Октябрь 2016 г.                              | Координация действий учителей физической культуры – участников проекта                 | Городской методический центр                  |
| 7. | Разработка локальных нормативных актов образовательных организаций по реализации проекта                         | Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта                       | Октябрь-ноябрь 2016 г.                       | Согласование действий участников образовательных отношений                             | Руководители организаций – участников проекта |
| 8. | Анализ случаев травматизма на уроках физической культуры в пилотных школах за 2015–2016 уч. год                  | Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта                       | Ноябрь 2016 г.                               | Стартовая информация для наблюдения динамики травматизма на уроках физической культуры | Руководители организаций – участников проекта |
| 9. | Мониторинг случаев травматизма на уроках физической культуры за 2016–2017 уч. год                                | Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта                       | Сентябрь 2016 г. - на протяжении всего срока | Анализ результатов реализации проекта  | Руководители организаций – участников проекта |

реализации  
проекта

- |     |  |   |   |  |   |
|-----|--|---|---|--|---|
| 10. | Информирование родителей и обучающихся о возможностях освоения физической культуры, учитывая особые образовательные потребности    | Образовательные организации, подведомственные ДОГМ, – участники проекта                       | Октябрь-ноябрь 2016 г.  | Создание локальных нормативных актов образовательных организаций – участников проекта                          | Руководители организаций – участников проекта |
| 11. | Корректировка рабочих программ учебного предмета, разработка тематического планирования и учебных материалов по реализации проекта | Образовательные организации, подведомственные ДОГМ, – участники проекта                       | Ноябрь 2016 г.  | Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Руководители организаций – участников проекта |
| 12. | Проведение серии обучающих семинаров для учителей физической культуры по реализации моделей освоения физической культуры           | Образовательные организации, подведомственные ДОГМ, – участники проекта,<br><br>ГБОУ ГМЦ ДОГМ | Ноябрь 2016 г. - на протяжении всего срока реализации проекта | Согласование действий участников образовательных отношений   | Городской методический центр                  |

13. Подготовка и размещение на информационном пространстве проекта учебных материалов по освоению физической культуры в дистанционной форме	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта,  ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Ноябрь 2016 г. - на протяжении всего срока реализации проекта	Создание условий для практической деятельности учащихся	Городской методический центр
14. Проведение серии мастер-классов для учителей физической культуры по освоению физической культуры на основе моделей	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта,  ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Декабрь 2016 г. – на протяжении всего срока реализации проекта	Повышение квалификации учителей физической культуры – участников проекта	Городской методический центр
15. Подготовка и размещение на информационном пространстве проекта методических материалов по аттестации обучающихся, осваивающих физическую культуру на основе моделей	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта,  ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Декабрь 2016 г.	Методическое обеспечение проекта	Городской методический центр
16. Проведение семинаров с административными работниками, ответственными за	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта,	Декабрь 2016 г.	Согласование действий участников образовательных отношений	Городской методический центр

	реализацию проекта, в пилотных школах по организации контроля качества освоения физической культуры	ГБОУ ГМЦ ДОгМ			
17.	Анализ случаев травматизма на уроках физической культуры за I полугодие 2016–2017 уч. год	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта	Декабрь 2016 г.	Анализ промежуточных результатов реализации проекта	Руководители организаций – участников проекта
18.	Обобщение и трансляция положительного опыта пилотных школ по реализации проекта	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта, ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Январь 2017 г. – на протяжении всего срока реализации проекта	Внедрение эффективных технологий освоения физической культуры	Городской методический центр
19.	Анализ случаев травматизма на уроках физической культуры за II полугодие 2016–2017 уч. года	Образовательные организации подведомственные ДОгМ – участники проекта	Май 2017 г.	Анализ промежуточных результатов реализации проекта	Руководители организаций – участников проекта
20.	Круглый стол по итогам реализации проекта за 2016–2017 уч. год	Образовательные организации, подведомственные ДОгМ, – участники проекта, ГБОУ ГМЦ ДОгМ	Май 2017 г.	Представление результатов реализации проекта	Городской методический центр

